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Lyhenteitä ja käsitteitä 
 
Bruttopinta-ala [brm2] Rakennuksen tai sen osan kokonaislaajuus ulkomitoin. Sisäl-
tää myös seinien, hormien ja kuilujen alle jäävän alan. 
  
Hankesuunnitelma Hankesuunnitelmassa on esitetty suunnittelun lähtökohdat ja 
hankkeen perustelut. Hankkeen tilaratkaisut ja tekninen to-
teutus kustannusarvioineen kuin myös aikataulutavoitteet. 
  
Huonekortti Huonekortissa on määritelty tarkasti kuhunkin tilaan tarvitta-
vat kalusteet, laitteet ja varusteet. Siinä on määritelty myös 
olosuhdevaatimukset ja tarvittavat talotekniset järjestelmät. 
  
Hyötyala [hym2] Tilaohjelmaan kuuluvien tilojen laajuus. Hyötyala on tilaoh-
jelman huonealojen summa. 
  
LVIA-järjestelmät (L) Lämpö (V) Vesi (I) Ilmanvaihto ja (A) Automaatio  
-järjestelmät. 
  
Tarveselvitys Tarveselvityksessä esitetään hankkeen perustelut, aikataulu, 
sijainti, vaikutukset toimintaan sekä tilantarve. Tarveselvitys 
sisältää usein tilaohjelman. 
  
Tavoitehinta Suunnitteluvaiheessa hankkeelle määritettävä hinta – kus-
tannusrajat. 
  
Tilaohjelma Tilaohjelmassa on yksilöity tilat, jotka esitetty hanke sisältää. 
Tilaohjelmassa on myös toiminnalliset kuvaukset jokaisesta 
tilasta. 
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1 Johdanto 
 
Rakennushankkeiden kokonaiskustannusten arvioiminen rakennushanketta suunnitel-
taessa on keskeisessä asemassa, kun tehdään investointipäätöksiä. Rakennuttavalla 
taholla on tarve luotettaville arvioille rakennushankkeen kustannuksista jo hyvin varhai-
sessa vaiheessa: ennen rakentamispäätöksen tekoa. Yhä kasvavaa osuutta rakentami-
sen kokonaiskustannuksissa edustaa talotekniikka. Tässä työssä tarkastellaan talotek-
niikkakustannuksia LVIA-järjestelmien osalta. 
 
Hankkeen alkuvaiheessa rakennuksesta ja sen toiminnoista ei ole tarkkaa tietoa. Arviot 
joudutaan tekemään tarveselvitykseen perustuvan tilaohjelman perusteella. Tilaohjel-
massa on arvioitu kullekin toiminnolle tarvittavat tilantarpeet sekä suppeahkot kuvauk-
set toiminnoista. Tämän tilaohjelman perusteella tehdään kustannusarviot päätöksen-
tekoa varten. 
 
Työssä keskitytään erityisesti sairaalahankkeisiin ja niissä peruskorjattaviin vuodeosas-
toihin. Kohteina tarkastellaan erään rakennuttajan rakennuttamia vuodeosastojen pe-
ruskorjauskohteita. Kahdessa eri sairaalarakennuksessa. Rakennuttajasta käytetään 
tässä työssä nimitystä Rakennuttaja Oy ja sairaaloista nimityksiä sairaala A ja sairaala 
B. Näiden toteutettujen kohteiden avulla tutkitaan jo tehtyjen kustannusarvioiden luo-
tettavuutta. Samalla pyritään jalostamaan menetelmä, jonka avulla voidaan tulevaisuu-
dessa arvioida vastaavien kohteiden LVIA-kustannukset. 
 
Tarveselvityksessä mainitut toiminnot ja tilaohjelma pyritään mallintamaan yleispäte-
vällä tavalla, mutta kuitenkin riittävällä tarkkuudella, jotta saadaan hankkeelle luotetta-
va kustannuspuite. Samalla pyritään löytämään selkeitä tunnuslukuja esimerkiksi jaka-
malla kustannukset potilas-/hoitopaikkaa tai pinta-alaa kohden, kattaen kaikki LVIA-
järjestelmät. 
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2 Työn taustaa 
 
2.1 Yleistä 
 
Työn tilaaja Pöyry Finland Oy on tehnyt kustannusarvioita hankesuunnitteluvaiheessa 
Rakennuttaja Oy:n rakennuttamiin kohteisiin. Työn tavoitteena on saavuttaa menetel-
mä, jolla pystytään nopeammin ja luotettavammin tuottamaan LVIA-kustannusarvioita 
jo hyvin varhaisessa vaiheessa projektia. Menetelmä tulisi käyttöön vastaavissa tulevis-
sa vuodeosastojen peruskorjaushankkeissa. 
 
Kustannusten arviointi on ollut haastavaa ja työlästä. Harvoin on ollut käytettävissä 
tarkkaa tietoa toteutuneista kustannuksista. Ilman tätä tietoa on kustannusarvion luo-
tettavuuden arviointi ollut vaikeaa. Usein kustannusarviota tehdessä on käytetty karkei-
ta, pinta-aloihin perustuvia tunnuslukuja. 
 
Rakennuttajan hankkeiden taloudenhallinnan kannalta on tärkeää, että kustannusarvi-
oihin voi luottaa jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Rakennuttaja Oy on tarjonnut 
insinöörityötä varten tietoa sekä tehdyistä kustannusarvioista että toteutuneista kus-
tannuksista. Työhön valittiin kohteet kahdesta eri sairaalarakennuksesta: kaksi vuode-
osastoa sairaalasta A, joihin viittaamme tässä työssä nimilla kohde A1 ja kohde A2, 
sekä kaksi vuodeosastoa sairaalasta B, joihin viittaamme tässä työssä nimillä kohde B1 
ja kohde B2. 
 
Rakennuttaja Oy on käyttänyt arvioissaan kustannuslaskenta-palveluja tarjoavia yrityk-
siä. Pöyry Finland Oy on tehnyt hankesuunnitteluvaiheen kustannusarviot Sairaala A:n 
kohteisiin. Sairaala B:n sairaalan kohteiden LVIA-kustannusarviot on tehnyt toinen 
suunnittelutoimisto. 
 
2.2 Pöyry Finland Oy 
 
Pöyry Finland Oy toimi aiemmin nimellä Pöyry Building Services Oy. Se on Pöyry-
konsernin Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän talotekniikkayksikkö, johon jatkos-
sa viitataan tässä työssä nimellä Pöyry Finland BS. Pöyry Finland BS Oy:n päätoimipiste 
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sijaitsee Espoon Otaniemessä. Yritys työllistää 140 työntekijää, joista reilu puolet on 
töissä LVIA-suunnittelussa. Liikevaihto on n. 16,6 miljoonaa euroa. Eri puolella Suomea 
on neljä aluetoimistoa. Pöyry Finland BS Oy:n asiakkaita ovat pääasiassa suurehkoja 
kiinteistöjä omistavat ja rakennuttavat yksityiset yhtiöt ja julkisia kiinteistöjä ylläpitävät 
organisaatiot. 
3 Rakennushankkeen suunnittelun vaiheet 
3.1 Tarveselvitys 
 
Tarveselvityksessä esitetään hankkeen perustelut, aikataulu, sijainti, vaikutukset toi-
mintaan sekä tilantarve. Tarveselvityksessä ei välttämättä aina ole kovin tarkkaa tilaoh-
jelmaa, mutta kokonaisneliöt ja huoneiden/sairaansijojen määrä on aina ilmoitettu. 
Joskus mukana voi olla tilaohjelma, jossa jo kaikki oheistilatkin on pinta-aloineen mai-
nittu. 
3.2 Hankesuunnittelu 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa, ennen varsinaisen rakennussuunnittelun aloittamista, selvi-
tetään hankkeen toteuttamistarpeet ja -vaihtoehdot sekä asetetaan hankkeelle laajuut-
ta, kustannuksia, laatua ja aikataulua koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun pohjalta 
tehdään investointipäätös. Hankesuunnitelma voi sisältää hankkeen luonteesta riippuen 
esimerkiksi seuraavia tietoja [1]: 
– tilaohjelma ja/tai korjausohjelma 
– rakennuspaikkaselvitys 
– hankeaikataulu 
– kuntoarvio tai -tutkimus (korjauskohteet) 
– tavoitehintalaskelma (kustannusrajat). 
Tässä vaiheessa kustannukset on pystyttävä arvioimaan riittävällä tarkkuudella hank-
keen investointipäätöstä varten. Hankkeen tulee jatkossa pysyä näissä kustannusra-
joissa. Esimerkki tilaohjelmasta on esitetty liitteessä 1. 
3.3 Rakennussuunnittelu 
 
Rakennussuunnittelu voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: luonnossuunnitteluun, 
toteutussuunnitteluun ja rakentamisvaiheen suunnitteluun. 
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Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena valitaan ja määritellään kohteen suunnittelurat-
kaisu, tekniset järjestelmät ja toteutustapa sekä tehdään päätös luonnossuunnitelmien 
hyväksymisestä. 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen urakointitapa, laaditaan hankinta-
asiakirjat ja -piirustukset, valmistellaan hankinnat ja tehdään rakentamispäätös sekä 
solmitaan urakkasopimukset. Tämän jälkeen alkaa rakentamisvaihe. 
 
Rakentamisvaiheessa suunnittelua tehdään, kun suunnitelmiin tulee rakentamisvai-
heessa muutostarpeita, jotka revisioidaan suunnitelmiin. Urakoitsijat esittävät lisälasku-
ja muutostöistä, jotka eivät ole olleet urakoiden laskennassa mukana, mutta vaikutta-
vat koko hankkeen kustannuksiin. Kohteesta riippuen lisätöiden osuus kokonaisurak-
kasummasta on yleensä noin 5–10 %. Lisätöiden osuus tulisi kustannuslaskennassa 
aina ottaa huomioon. Lopuksi kohteesta laaditaan luovutuspiirustukset, joihin tehdään 
kaikki rakennusaikana suunnitelmista poikkeavat toteutukset. 
 
4 Kustannuslaskenta rakennushankkeen eri vaiheissa 
 
4.1 Yleistä 
 
Tarveselvityksen jälkeen heti hankesuunnitteluvaiheessa pitää projektissa päästä käsik-
si hankkeen kustannuksiin. Silloin tehdään tavoitehintalaskelma. Luonnossuunnittelu-
vaiheessa puhutaan rakennusosa-arviosta ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritepoh-
jaisesta kustannusarviosta. 
 
4.2 Tavoitehintalaskelma 
 
Tavoitehintalaskelman laatiminen perustuu hankkeen tiloihin ja niiden ominaisuuksiin. 
Se voidaan tehdä jopa ilman suunnitelmia pelkän tilaohjelman perusteella. Tavoitehin-
talaskelmaa käytetään yleensä budjetoinnissa ja kustannuspuitteen asettamisessa 
hankkeelle. Myös erilaiset hankesuunnitteluvaiheen vaihtoehto- ja vertailulaskelmat 
voidaan laatia tavoitehintamenettelyn avulla. [1] 
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4.3 Rakennusosa-arvio 
 
Rakennusosa-arvio on Haahtela-kehitys Oy:n tuotenimi. Rakennusosa-arvio voidaan 
laatia vasta luonnossuunnitelmien perusteella. Sen avulla voidaan tarkastaan suunni-
telmien taloudellisuus ja kustannustavoitteiden mukaisuus vaiheessa, jossa mahdolli-
suudet vaikuttaa hankkeen hintaan ovat vielä hyvät. Nimensä mukaisesti rakennusosa-
arvio laaditaan perustuen suunnitelmista mitattuihin rakennusosiin ja niiden hinnoitte-
luun. Sen avulla pystytään myös vertailemaan esimerkiksi erilaisten suunnitteluratkai-
sujen vaikutusta rakennuskustannuksiin. [1] Rakennusosa-arvion laatimista varten laa-
ditut luonnossuunnitelmat perustuvat sairaalarakentamisessa lähes aina käyttäjän täyt-
tämiin huonekortteihin, joissa on kerrottu tilassa tapahtuvasta toiminnasta ja sen vaa-
timista puitteista hyvinkin yksityiskohtaisesti. Esimerkki huonekortista on esitetty liit-
teessä 2. 
4.4 Suoritepohjainen kustannusarvio 
 
Suoritepohjainen kustannusarvio on menetelmistä tarkin, mutta myös työläin, ja sen 
laatiminen edellyttää jo lähes valmiita suunnitelmia. Suoritepohjainen kustannusarvio 
perustuu esimerkiksi Talo-nimikkeistön mukaiseen tarkkaan suoritemäärien laskentaan 
sekä työ-, materiaali-, alihankinta- ja muiden panosten hinnoitteluun. Suoritepohjaista 
kustannusarviota käytetään yleensä urakkatarjoushinnan asettamiseen, mutta sitä voi-
daan käyttää myös muuhun tarkoitukseen, kun hankkeen, työvaiheen tai rakennusosan 
hinta halutaan määrittää tarkasti. [1] 
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5 Kustannuslaskennan menetelmät/ohjelmat 
 
5.1 Nykyinen laskenta 
 
Rakennuskohteiden kustannusarvioiden laadinta hankesuunnitteluvaiheessa perustuu 
tarveselvitykseen ja tilaohjelmaan. Tilaohjelmasta ei välttämättä selviä kaikkien tilojen 
yksityiskohtaisia olosuhde- ja varustevaatimuksia. Niinpä kustannusarvioiden tekemi-
nen on perustunut pitkälti olettamuksiin olosuhteista ja varusteista, joita vastaavissa 
kohteissa on kokemuksen mukaan käytetty, sekä pinta-alapohjaisiin tunnuslukuihin. 
Tällaisen arvioinnin ehdoton vaatimus on, että laskelman tekijällä on kokemusta vas-
taavista kohteista. 
 
Nyt laskenta on pohjautunut rakennusosa-arvion tekemiseen ilman luonnossuunnitel-
mia. Oletettujen olosuhteiden vaatimista järjestelmistä on pyritty laskemaan menekit ja 
varusteiden määrät. Nämä varustemäärät on sitten kerätty laskentataulukkoon, johon 
on kullekin artikkelille asetettu yksikköhinta. Hintatietoa on pyritty saamaan alan ura-
koitsijoilta sekä Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto -kirjasta. Tämä menetel-
mä tuottaa asiantuntevissa käsissä melko hyviä arvioita, mutta se on kohtuuttoman 
työläs. 
 
Omien menetelmien ja laskentataulukoiden lisäksi on kustannuslaskentaan olemassa 
kaupallisia ohjelmia kuten ATOPpts, Klara Net ja Taku kustannustieto. 
5.2 ATOPpts 
 
Leevi Myyryläisen kehittämä ATOPpts-ohjelma on kiinteistöjen kunnossapitoon ja isän-
nöintiin keskittyvä ohjelma. Sitä ei ole kehitetty puhtaaseen kustannuslaskentaan. Oh-
jelma soveltuu siis paremmin kiinteistöjen ylläpitoon tähtääviin pienempiin korjaustoi-
menpiteisiin ja niiden historiatietojen tallentamiseen sekä pitkän aikavälin suunnitelmi-
en (PTS-suunnitelmien) tekoon. 
 
ATOPpts ohjelmiston tietopankki perustuu tutkittuun kokemusperäiseen korjaus-
rakentamistietoon ja jatkuvaan hintaseurantaan. Remonttipaketit ovat asiantunti-
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joiden koostamia ja testaamia. Suunnittelun ja laskennan tekemiseen riittää pa-
ketin valinta ja esim. neliötietojen syöttö. Luotettava PTS on valmis.  [2] 
 
 
Testataksemme ohjelman soveltumista vuodeosaston korjausrakentamiseen syötimme 
sairaalan A, kohteen A2 tiedot ohjelmaan mahdollisimman tarkasti. Kohde syötetään 
ohjelmaan ”korjauspaketteina”, joita on valmiina ohjelman tietokannassa n. 2 800 kpl. 
Paketti koostuu erillisistä korjaustoimenpiteistä, joille jokaiselle vielä syötetään yksikkö-
ään vastaava määrä – usein neliömetrit tai kappalemäärät. Vaikka paketeista voi esim. 
poistaa ja lisätä eri toimenpiteitä, oli niistä kuitenkin vaikea löytää sairaalakohteisiin 
sopivia. Pakettien lisäämisessä oli rajoituksena se, että samaa pakettia ei voinut lisätä 
kohteeseen kahta kertaa, joten samankaltaiset tilat piti niputtaa laskemalla ne yhdeksi 
pinta-alaksi. Tilanimikkeissä ei ollut sairaaloiden tiloja lainkaan. Niinpä esimerkiksi kä-
sienpesualtaan joutui lisäämään jokaiseen pakettiin erikseen, koska vuodeosastoilla 
kaikissa huoneissa on käsienpesuallas. 
 
Ohjelmassa on valmiina myös laajempia kokonaispaketteja, mutta ne rajoittuivat vain 
asuinkerrostalojen, asuinpientalojen, kasarmien/sisäoppilaitosten, koulurakennusten, 
päiväkotien ja toimistorakennusten rakentamiseen. Hoitolaitoksiin liittyen tietokannassa 
oli valmiita paketteja ilmanvaihdon uusinnasta 2000 hym2:iin asti. 
 
Kun sopivia korjauspaketteja ei ole valmiina, voi niitä rakentaa itse yksittäisistä toimen-
piteistä, joita tietokannassa on n. 12 000 kpl. Kävi ilmi, että toimenpiteitäkään ei sai-
raalarakentamisen kannalta katsoen ollut riittävästi. Toimenpiteitä ei ollut lainkaan seu-
raavista sairaalarakentamisessa usein tarvittavista järjestelmistä:  
– vedenkäsittelylaitteet (G21) 
– paineilmaverkostot (G51) 
– sairaalakaasuverkostot (G52) 
– höyryverkostot (G62) 
– alkusammutuskalusto (G71) 
– putkiposti (G85). 
 
Niinpä kustannukset näistä jouduttiin kuitenkin arvioimaan ilman ohjelman apua tai 
naamioimalla ne muiksi kustannuksiksi.  
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Ohjelman käyttäminen ilman sopivia valmiita paketteja ja järjestelmiä on vaikeaa, ja se 
johtaa harhaan loppuraporttia tarkasteltaessa. Mikäli ohjelman tietokantaan jatkossa 
lisätään sairaalatiloja ja puuttuvia järjestelmiä, saattaisi ohjelma olla hyvinkin sovellet-
tavissa myös vuodeosastojen kustannuslaskentaan. 
5.3 Klara Net 
 
Klara Net on Rakennustieto Oy:n nettipohjainen kustannuslaskentasovellus, joka toimii 
osoitteessa http://www.rakennustieto.fi/index/tietopalvelut/klaranet.html [3]: 
 
Klara soveltuu omakotitalojen, rivitalojen ja pienkerrostalojen 
- rakennus- ja korjauskustannusten laskentaan  
- suunnittelukustannusten arviointiin  
- eri rakenneratkaisujen työn ja materiaalien kustannusvertailuun  
- urakkatarjousten laskentaan  
- materiaalien hankinnan avuksi  
- rakennushankkeen kustannusohjaukseen. 
 
Klara ei sovellu ennakkotietojen mukaan suurempien kiinteistöjen kustannuslasken-
taan, joten tässä insinöörityössä sitä ei käsitellä tämän enempää. 
 
5.4 TAKU kustannustieto 
 
Haahtela-kehityksen TAKU-ohjelmisto on kehitetty tavoitehinnan tai rakennusosa-
arvion laatimiseen. Ohjelmaan syötetään tiedot jokaisesta huonetilasta erikseen: mitat 
ja muoto, sisäilmasto, ääneneristys, valaistus, LVI-järjestelmät, sähköjärjestelmät, ka-
lusteet, varusteet, laitteet, jakoseinät, mitoituskuormat, ovet, pintamateriaalit ja tilojen 
käyttöajat. Ohjelmasta on mahdollista saada myös arvio ylläpitokustannuksista. 
 
Hintojen korjaus nykyhetkeen tehdään käyrästöstä saatavalla Haahtela-indeksillä, joka 
syötetään laskennan lähtöarvoksi. 
 
Esimerkkimme kohteet on rakennettu ajalla 2006–2010, ja sinä aikana finanssikriisi 
aiheutti notkahduksen Haahtela-indeksiin. Haantela-indeksin kehitystä kuvaava käyrä 
on esitetty liitteessä 3. Indeksi otetaan huomioon kustannuslaskennassa, mutta käy-
täntö on osoittanut, että se laahaa aina jonkin verran perässä. Tässä työssä oli mahdo-
tonta selvittää, ovatko toteutuneet kustannukset notkahduksen aikana noudattaneet 
käyrää. 
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6 Vuodeosastot 
 
6.1 Vuodeosastojen LVI-tekniikka 
6.1.1 Yleistä 
 
Luvussa esitellään LVI-tekniset ratkaisut ja olosuhdetavoitteet peruskorjattavien vuo-
deosastojen kannalta, joita tässä työssä vertailtavat kohteetkin ovat. Lähes poikkeuk-
setta peruskorjattavat vuodeosastoremontit suoritetaan toimivassa sairaalassa, esimer-
kiksi viereisellä tai ylä-/alapuolella olevalla osastolla toiminta jatkuu koko peruskorjauk-
sen ajan. Sairaalan toiminta aiheuttaa erityisvaatimuksia urakoiden suorittamiseen, 
kuten vesi-, lämpö ja sairaalakaasukatkojen ajankohtiin.  
 
Yleisesti ottaen kaikki tekniset ratkaisut tulee olla mahdollisimman helposti puhdistetta-
vissa. Lisäksi kaikkea bakteerikasvun mahdollistavaa kasvualustaa tulee välttää. Ver-
kostot pyritään suunnittelemaan siten, että toimintavarmuus on hyvä ja huoltotöitä 
varten suljettavan verkoston alue on mahdollisimman pieni. 
6.1.2 Purkutyöt 
 
Hankealueella yleensä kaikki käytöstä poistuvat vanhat LVI-asennukset puretaan. 
Lämmityspatteriverkosto saatetaan jättää purkamatta, koska sen elinkaari on pidempi 
kuin muiden talotekniikkajärjestelmien. Kaikissa tarkasteltavissa kohteissa patteriver-
kosto säilytettiin. Purkamatta jätetään myös mahdollisesti aiemmin uusitut asennukset 
kuten sairaalassa A LVI-pystynousut. Sairaalassa A käytöstä poistuneet rakenneaineiset 
poistoilmahormit purettiin. Sairaalassa B osa kanavistoista ja sairaalakaasuverkoista 
jätettiin purkamatta. 
 
Purkutöissä joudutaan huomioimaan aivan hankealueen ulkopuolella toiminnassa oleva 
sairaala. Työt organisoidaan siten, ettei työmaasta aiheudu ylimääräistä häiriötä käyn-
nissä olevalle sairaalatoiminnalle. Sairaalassa A erityishuomiota vaati nimenomaan me-
luavien työvaiheiden suorittaminen. 
6.1.3 Lämmitys 
 
Tutkittavissa 1930- ja 1950-luvuilla rakennetuissa kohteissa lämmitysverkosto on asen-
nettu muurattujen rakenteiden sisään. Lämmitysputkiston kunto on todettu peruskor-
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jausten kartoitusvaiheessa niin hyväksi, että on katsottu, ettei sitä tarvitse uusia. Van-
hat ripapatterit irrotetaan, puhdistetaan, koeponnistetaan ja maalataan. Ne säilytetään 
vedellä täytettyinä, kunnes ne voidaan asentaa takaisin paikoilleen. Vanhat patterivent-
tiilit vaihdetaan uusiin termostaattisiin patteriventtiileihin. Verkostoon saatetaan liittää 
joitakin uusia pattereita tilamuutosten niin vaatiessa. Lopuksi verkosto tasapainotetaan. 
Kaikki uudet levypatterit ovat ilman konvektiolevyjä helpomman puhdistamisen takia. 
Vesikiertoista lattialämmitystä tutkittavissa kohteissa ei ollut. 
6.1.4 Jäähdytys 
 
Sairaalakohteissa on usein käytössä kaksi eri jäähdytysverkostoa. Toinen on ilmanvaih-
don jäähdytysverkosto, joka saatetaan sulkea talven ajaksi. Toinen on ympärivuotinen 
jäähdytysverkosto, joka palvelee laitteistoja ja tiloja, jossa tarvitaan jäähdytystä kaikki-
na vuodenaikoina. Jos on käytössä vain yksi jäähdytysverkosto, käytännössä se on 
ympärivuotinen jäähdytysverkosto. Tarkasteltavissa kohteissa on käytössä vain ympäri-
vuotinen jäähdytysverkosto.  
 
Peruskorjauksen yhteydessä asennetaan kerroskohtaiset jäähdytysrungot ja tarvittaviin 
tiloihin toteutetaan lisäjäähdytyslaitteet. Lisäksi käytäville tehdään varauksia, jos myö-
hemmässä vaiheessa tarvitaan enemmän huonekohtaista jäähdytystä. Jäähdytysputkis-
tot eristetään solukumilla diffuusiotiiviisti. Tyypillisesti lisäjäähdytystä tarvitsevia huo-
neita vuodeosastoilla ovat: huoltohuone, taukohuone (käytetään usein neuvottelutila-
na) sekä osastonkanslia. Sairaalan B kohteissa jäähdytys oli vain ilmanvaihtokoneessa  
– erillisjäähdytystä ei asennettu. 
6.1.5 Vesijohdot ja viemärit 
 
Pesualtaat ovat pääsääntöisesti posliinialtaita ilman ylivuotoaukkoa ja varustettuna 
kupusihdillä ja pullovesilukolla. Käytön erityisesti niin vaatiessa voidaan käyttää myös 
Corian altaita. RFe-altaita käytetään siivoustiloissa ja huoltohuoneessa. Hanat ovat 
pääsääntöisesti yksiote seinähanoja, tarvittaessa kyynärvivulla. Valokennohanoja toteu-
tetaan ainoastaan toiminnan ehdottomasti niin vaatiessa. 
 
Vesilukot asennetaan siten, että vesilukossa seisovan veden ja pesualtaan pohjaventtii-
lin välinen pystysuora etäisyys on vähintään 200 mm. Tämä varoetäisyys on todettu 
tarpeelliseksi mikrobikasvuston pesualtaaseen pääsyn estämiseksi. Lisäksi pesualtaan 
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ja seinän väliin jätetään 30 mm leveä rako altaan takareunan puhdistamisen mahdollis-
tamiseksi. Vesilukko viemäröidään seinän sisällä seinän ja lattian puhdistamisen helpot-
tamiseksi. 
 
Peruskorjauksen yhteydessä asennetaan kerroskohtaiset runkovesijohdot, jotka liite-
tään pääkuiluissa olemassa oleviin pystynousuihin. Vesipisteet liitetään verkostoihin 
yläjakoisesti. Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan aina myös pikapalopostit. 
 
Käyttövesijohdot tehdään vesijohtokäyttöön hyväksytystä kupariputkesta kapillaarilii-
toksin. Kytkentäjohdot kalusteille ovat muovipinnoitettua kupariputkea ja ne asenne-
taan seinän sisään ilman liitoksia (tämä on poikkeus D1:stä erikoisluvalla). Ulostulo 
seinästä kalusteelle toteutetaan vuodon ilmaisevalla hanakulmalla. Kosketusvapaissa 
uppomallisissa hanoissa kytkentäjohtoina käytetään PEX-putkea suojaputkessa. 
 
WC- ja suihkutilat sekä siivoustilat varustetaan lattiakaivoilla. Rakennuksen sisäpuoliset 
jäte- ja sadevesiviemärit tehdään ääni- ja paloteknisistä syistä muhvittomasta valu-
rautaviemäristä pantaliitoksin. Viemäripisteiden edellyttämät putkihajotukset toteute-
taan alemman kerroksen puolella, jossa ne liitetään olemassa oleviin pystynousuihin. 
 
6.1.6 Ilmanvaihto 
 
Sisäilmaolosuhteiden mitoitusperusteena on SRMK:n osan D2 [4] mukaiset ilmavirta-, 
äänitaso- ja  ilman liikenopeusarvot. Sisälämpötilojen mitoitusarvona lämmityskaudella 
käytetään yleensä lämpötilaa +21 ºC lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: 
– tutkimushuone +22 ºC 
– potilashuone +22 ºC 
– pukuhuoneet +23 ºC 
– pesuhuoneet +23 ºC. 
 
Ilmavirrat mitoitetaan pääsääntöisesti määräyksiä suuremmiksi sisäilman laatutason 
parantamisen vuoksi. Sisään puhallettava ilma jäähdytetään, mutta ilmavirtoja ei mitoi-
teta tilojen jäähdytystarpeen kattaviksi. Tarvittaessa tilat varustetaan paikallisilla ympä-
rivuotiseen jäähdytysverkostoon liitetyillä kiertoilmajäähdyttimillä tai jälkijäähdytyspat-
tereilla. 
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Ilmanvaihtotöiden puhtausluokkavaatimus on P1 [5]: 
- tuloilmakanavat ja -osat on tehty puhtausluokitelluista ilmanvaihtotuotteista tai 
työmaalla vastaavaan tasoon puhdistetuista tuotteista 
- tiivistemateriaaleina käytetään rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 tai M2 
luokiteltuja materiaaleja 
- luovutusvalmiin iv-järjestelmän sisäpinnan pölykertymäarvo on enintään  
1,0 g/m² 
 
Tarkasteltavissa kohteissa on vuodeosastoja varten olemassa oma ilmanvaihtokone 
ilmanvaihtokonehuoneessa sekä likaista poistoa palveleva taajuusmuuttajakäyttöinen 
huippuimuri.  
 
Kaikki potilashuoneisiin menevät kanavat varustetaan määräysten mukaisesti poti-
lashuonekohtaisilla savuilmaisintoimisilla moottoroiduilla savupelleillä. Kanavina käyte-
tään pääsääntöisesti kierresaumattuja peltikanavia, tilankäytön edellyttäessä suora-
kaidekanavia. 
 
Jäähdytetyn tuloilman runkokanavat lämpöeristetään alumiinifoliopäällysteisellä mine-
raalivillalla. Lisäksi huonetilojen puolella huoneesta toiseen kulkevat tulo- ja poistoilman 
runkokanavat lämpöeristetään huoneiden välisen äänensiirtymisen estämiseksi. 
 
Pääte-elimet ovat tehdastekoisia tunnetun valmistajan ominaisuuksiltaan mitattuja lait-
teita. Äänenvaimennusmateriaalina käytetään mineraalivillan sijasta esim. Ewona-
Acusticaa kuitujen irtoamisvaaran eliminoimiseksi. Äänenvaimennusmateriaalin pitää 
täyttää syttymisherkkyys/palonlevittämisluokan B-s1,d0 vaatimukset. [5] 
 
6.1.7 Rakennusautomaatio 
 
Kohteessa on toiminnassa oleva rakennusautomaatiojärjestelmä. Kiinteistöautomaati-
oon liitettävät uudet pisteet liitetään joko nykyisiin, jo uusittuihin alakeskuksiin, tai nii-
den puuttuessa uusittaviin alakeskuksiin. Liitettäviä pisteitä ovat ilmanvaihtokoneiden 
lisäksi mm. sairaalakaasuhälytykset, olosuhdemittaukset, jne. Lämpötilaolosuhteiden 
valvonta tapahtuu yleensä poistoilmaan sijoitetuilla mittausantureilla, mutta tärkeimpiin 
ja kuormitetuimpiin tiloihin sijoitetaan lisäksi paikalliset mittauselimet. Huonekohtaisten 
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moottoroitujen savupeltien valvonnan lisäksi pelleillä on automaattinen, määräajoin 
tapahtuva koestustoiminta. 
6.1.8 Sairaalakaasut 
 
Kaasuverkostot liitetään aiemmin uusittuihin pystynousuihin (happi ja hengityspaineil-
ma). Verkostot tehdään kupariputkesta, jonka tulee täyttää standardin SFS-EN 13348 
vaatimukset. Verkostoasennuksissa noudatetaan standardia SFS-EN ISO 7396-1. Tiloi-
hin toteutetaan huonekorttien mukaiset kaasupisteet. Ulosottopisteet toteutetaan stan-
dardin SFS-EN ISO 9170-1 vaatimusten mukaan. Potilashuoneiden sähköpaneeliin 
asennettavat kaasunottoventtiilit (ns. potilas-paneelit) asennuksineen sisältyvät sähkö-
urakkaan. Muut kaasunottoventtiilit sisältyvät putkiurakkaan. [5] 
 
Vuodeosastolle tulee tarvittavat painevalvojat varasyöttöpisteineen (2 kpl), jotka toimi-
vat myös pikasulkukoteloina. Painevalvojat varustetaan alapaineen hälytysantureilla. 
Kukin kaasu varustetaan kahdella erillisellä paineanturilla, joista toinen lähettää häly-
tyksen osastolla olevaan paikallishälyttimeen (ns. kansliakoje) ja toinen kiinteistön val-
vontajärjestelmään. Sairaalassa A painevalvojat uusittiin, sairaalassa B käyttöön jäivät 
vanhat painevalvojat. 
6.1.9 Höyry ja lauhde 
 
Mikäli rakennuksessa on ylläpidossa oleva keskitetty höyrynjakelujärjestelmä, liitetään 
vuodeosastoilla olevat desinfioivat huuhtelulaitteet höyryverkostoon. Kytkentä tehdään 
alajakoisesti. Mikäli höyryä ei ole saatavilla, käytetään sähkölämmitteisiä laitteita. Höy-
ryputket tehdään teräsputkesta ja lauhdeputket haponkestävästä teräksestä. Koneen 
alle höyryjohtoon asennetaan vesitys. 
6.1.10 Eristykset 
 
Vesijohdot sekä sadevesiviemärit samoin kuin ilmanvaihtokanavien lämpö- ja paloeris-
tykset tehdään mineraalivillalla. Mineraalivillaeristykset pinnoitetaan liimatulla alumiini-
foliolla tai muovipäällysteellä. Ilmanvaihtokonehuoneessa kanavaeristykset pellitetään. 
Oleskelutiloissa (myös alakattojen yläpuolella) kaikki villaeristeiden saumakohdat, reu-
nat ja päädyt teipataan alumiiniteipillä siten, että villaa ei ole kosketuksissa huoneilman 
kanssa. Myös höyry- ja lauhdejohdot eristetään mineraalivillalla. Höyry- ja lauhdeputki-
en eristys pinnoitetaan pellillä. 
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6.1.11 Kiinteät sairaalalaitteet 
 
Kiinteät sairaalalaitteet vaativat usein LVIA-teknisiä liitäntöjä: Tyypillisiä vuodeosaston 
kiinteiksi sairaalalaitteiksi luettavia laitteita ovat erilaiset pesukoneet, kaatoaltaat ja 
pesupöydät. Näihin liittyy vesi- ja viemäröintipisteitä. Huoltohuoneissa desinfioivat pe-
sukoneet ja huuhtelulaitteet vaativat poistoilmahuuvan niiden tuottaman lämpö- ja 
kosteuskuorman takia. Lisäksi huoltohuoneissa on usein sairaalavälineiden kuivaus-
kaappi, joka vaatii poistoilmaliitännän. Desinfioiva huuhtelulaite voi olla joko höyry- tai 
sähkölämmitteinen; mikäli käytetään höyryä, tämä on luonnollisesti huomioitava LVIA-
kustannuslaskennassa. Reunahuuhtelulla varustettu kaatoallas vaatii KV28-vesiliitännän 
lisäksi V100-viemärin sekä laskuhanan bide-suihkulla. Lääkejakohuoneet varustetaan 
luokan II biologisella suojakaapilla (laminaarivirtauskaapilla) joka vaatii myös oman 
poistoilmaliitännän vesikatolle. Suojakaappi asettaa näin ollen myös vaatimukset riittä-
välle ja häiriöttömälle tuloilmalle. 
 
6.2 Vuodeosaston huonetilat 
6.2.1 Potilashuoneet 
 
Potilashuone 
Potilashuone on huone, jossa potilas viipyy 24 h/vrk muutamasta päivästä useaan viik-
koon kestävän hoitojakson ajan. Ilmanvaihto mitoitetaan kriteerillä 2 l/s/m2. Esimerkki 
kahden hengen potilashuoneesta on esitetty liitteessä 4. 
 
Potilashuoneiden vuodepaikkamäärä vaihtelee. Nykyisin rakennettavat potilashuoneet 
ovat yleensä korkeintaan neljän hengen huoneita. Useimmiten ne ovat kahden tai kol-
men hengen huoneita. Yhden hengen huoneita käytetään eristyshuoneissa, mutta niitä 
on harvoissa tapauksissa myös normaaleina potilashuoneina. Potilashuoneen mitoitus 
on yleensä noin 4 m2/potilaspaikka. 
 
Potilashuoneessa tulee aina olla käsienpesupiste. Myös hengityspaineilma- ja happipis-
te kuuluu vakiovarustukseen; vähintään yksi kumpaakin potilaspaikkaa kohden. Poti-
lashuoneissa ei yleensä ole erillisjäähdytystä, mikäli käyttötarkoitus ei sitä erikseen 
vaadi (esim. palovammahuone). 
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Eristyshuone 
Eristyshuoneita on kahta toimintaperiaatetta. Useimmiten ne ovat alipaineisia yleisiin 
huonetiloihin nähden. Tällä pyritään estämään potilaalla mahdollisesti olevan tarttuvan 
taudin leviäminen muihin tiloihin. Toisen periaatteen mukaan potilasta pyritään suo-
jaamaan epäpuhtauksilta. Tässä tapauksessa huonetila on ylipaineinen muihin tiloihin 
nähden. 
 
Eristyshuoneen mitoitus on yleensä noin 4 m2/potilaspaikka. Tuloilma hepa-
suodatetaan. Painesuhteiden säätö toteutetaan yleensä automaattisilla ilmamääränsää-
töpelleillä. Eristyshuoneessa tulee aina olla käsienpesupiste. Myös hengityspaineilma- ja 
happipiste kuuluu vakiovarustukseen; vähintään yksi kumpaakin potilaspaikkaa kohden. 
 
Sairaalan A, kohteeseen A2 rakennettiin kolme eristyshuonetta. Paineensäätö näissä 
huoneissa toteutettiin taajuusmuuttajaohjatulla erillispoistopuhaltimella. 
 
Sulku 
Eristyshuoneisiin kulkeminen tapahtuu aina erillisen sulkuhuoneen kautta. Tilassa pue-
taan suojavaatteet, käsineet ym. tarvittava ennen potilaan luo menoa. Tilan täytyy olla 
riittävän suuri, mikä mahdollistaa sänkyliikenteen. Suluissa on aina käsienpesupiste, ja 
useimmissa tapauksissa se on varustettu elektronisella hanalla. Joissakin tapauksissa 
sulkuhuoneessa saatetaan tarvita lisäksi desinfioivia huuhtelulaite. 
6.2.2 Pesutilat 
 
WC-tilat 
Potilashuoneissa on nykyisin omat WC-tilat, tai ne voi olla jaettu naapurihuoneen kans-
sa. Yleisistä käytävillä olevista potilas-WC-tiloista on luovuttu. WC-tilassa on useimmi-
ten apukahvoin varustettu käsienpesuallas, bide-suihku sekä korkeaa mallia oleva WC-
istuin tukikahvoin. Lisäksi on normaali suihku. Suihkuletkujen ja -kahvojen tulee niin 
suihkuissa kuin bide-suihkuissakin olla niin sanottuja ”deko-pesun” kestäviä. Tämä tar-
koittaa sitä, että niiden tulee kestää desinfioivaa pesulämpötilaa. Suihkuletkut ja  
-kahvat varustetaan pikaliittimin, jotta niiden irrottaminen desinfioivaa pesua varten 
olisi helppoa. WC-tilat mitoitetaan siten, että sinne mahtuu vähintään yksi hoitaja aut-
tamaan potilasta. WC-tiloihin toteutetaan sähköinen lattialämmitys. Tarvittaessa WC-
tiloja varustetaan hengityspaineilma- ja happipisteellä. 
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Suihkuhuone 
Varsinaisia erillisiä suihkuhuoneita tarvitaan, mikäli osaston potilaat ovat siinä kunnos-
sa, etteivät voi jalan käydä suihkussa. Suihkuhuone varustetaan yleensä sairaalakaasu-
pisteillä (hengitysilma + happi). 
6.2.3 Tutkimushuoneet ja lääkehuone 
 
Tutkimushuone 
Tutkimushuoneissa suoritetaan sellaiset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet, joita ei voida 
suorittaa potilashuoneissa. Tutkimushuoneissa on valaisimet ja muut lääkinnälliset lait-
teistot, joita ei kuljeteta potilashuoneisiin. Tutkimushuoneen mitoitus on yleensä noin 
15–30 m2 riippuen toiminnasta. Potilaiden tutkimisen lisäksi tutkimushuoneissa tehdään 
mm. ATK-työskentelyä. Tutkimushuoneeseen tulee olla kulku potilassängyllä. Tutki-
mushuone varustetaan aina käsienpesualtaalla. 
 
Lääkehuone 
Lääkehuoneessa suoritetaan keskitetty lääkehuoltoon liittyvä valmistelu- ja tilaustyö 
sekä niihin liittyvien tarvikkeiden säilytys. Osastofarmaseutti ja sairaanhoitajat jakavat 
lääkkeitä ja saattavat lääkkeet käyttökuntoon luokan II biologisessa suojakaapissa. 
Lääkehuoneen lämpötila tulee olla hallittavissa. Laitekannassa on luokan II biologinen 
suojakaappi, joka liitetään erillispoistoon. Erillispoiston ilmavirta on huomioitava tuloil-
man mitoituksessa. Lisäksi lääkehuoneessa on lääkejääkaappeja, joiden seuranta liite-
tään kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Myös huonelämpötilan seuranta liitetään kiin-
teistövalvontaan. Tilassa tulee olla käsienpesuallas seinäsekoittajalla. Ilmanvaihto mi-
toitetaan kriteerillä 6 l/s/m2. Lääkehuoneen koko on noin 15–30 m2. 
 
6.2.4 Kansliatilat, toimistot 
 
Osastonkanslia. 
Kansliassa työskentelevät osastonsihteerit ja osaston hoitohenkilökunta. Kanslia on 
toiminnan "hermokeskus" osastolla. Tilassa tulee olla käsienpesuallas seinäsekoittajalla. 
Ilmanvaihto mitoitetaan kriteerillä 1,5–2 l/s/m2. Mikäli henkilömäärä on huomattava 
toteutetaan tilaan erillisjäähdytys puhallinkonvektorilla. 
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Toimisto 
Toimistossa toiminta on pääasiassa päätetyöskentelyä ja papereiden valmistelua. Tilas-
sa tulee olla käsienpesuallas seinäsekoittajalla. Ilmanvaihto mitoitetaan kriteerillä  
1,5–2 l/s/m2. 
6.2.5 Huoltohuoneet 
 
Osastokohtaisessa välinehuollossa puhdistetaan ja desinfioidaan hoitovälineitä. Steri-
lointia vaativa välineistö lähetetään keskitettyihin välinehuoltoyksiköihin, niitä ei siis 
steriloida vuodeosastoilla. 
 
Välinehuoltohuone, likainen 
Kaksiosaisen huoltohuoneen likainen osa, jossa likaiset välineet huolletaan. Täällä suo-
ritetaan tutkimus- ja hoitovälineiden esipuhdistaminen sekä lataaminen pesukoneisiin 
desinfiointia varten. Välineet annetaan puhtaalle puolelle läpiantokaappien tai läpian-
tomallisten pesulaitteiden kautta. Ilmastoinnissa puhtaampi tila on ylipaineinen vä-
hemmän puhtaaseen nähden. Ilmamäärä on 8 l/s/m2. Huoneessa käytetään läpianto-
mallisia kaappeja, pesulaitteita ja kuivauskaappeja. Lämpö- ja kosteuskuormaa tuotta-
vien laitteiden päälle asennetaan poistohuuvat. Tilan tulisi olla noin 9–12 m2:n suurui-
nen. 
 
Likaisessa huoltohuoneessa tulee olla pesupöytä ruostumattomasta teräksestä kä-
sisuihkulla varustetulla seinäsekoittajalla, lattiakaivoja, käsienpesuallas seinäsekoittajal-
la, kaatoklosetti käsisuihkulla varustetulla seinäsekoittajalla sekä vesipistooli sei-
näsekoittajalla. Laitekanta käsittää desinfioivan huuhtelulaitteen, joka voi olla joko säh-
kö- tai höyrylämmitteinen. Höyrylämmitteistä laitetta varten tilaan pitää tuoda höyry- ja 
lauhdelinjat. Vaikka huuhtelulaitteesta ei lauhdetta palautuisikaan lauhdeverkostoon, 
tulee lauhdelinja olla höyrylinjan vesitystä varten. Ilmanvaihto suunnitellaan alipainei-
seksi muihin tiloihin nähden. Ilmamäärä on 8 l/s/m2. Lämpö- ja kosteuskuormaa tuot-
tavien laitteiden päälle asennetaan poistohuuvat. Mikäli käyttö on raskasta, toteutetaan 
huoneeseen usein myös erillisjäähdytys puhallinkonvektorilla. 
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Välinehuoltohuone, puhdas 
Kaksiosaisen huoltohuoneen puhdas tila on tarkoitettu välineiden kuivaukseen, pakka-
ukseen ja säilytykseen. Tila toimii usein myös varastona. Välineet annetaan likaiselta 
puolelta läpiantokaappien tai läpiantomallisten pesulaitteiden kautta. Ilmastoinnissa 
puhtaampi tila on ylipaineinen vähemmän puhtaaseen nähden. Ilmamäärä on 8 l/s/m2. 
Lämpö- ja kosteuskuormaa tuottavien laitteiden päälle asennetaan poistohuuvat. Tilan 
tulisi olla suuruudeltaan noin 8–10 m2. 
 
Puhtaassa huoltohuoneessa tulee olla lattiakaivoja, käsienpesuallas seinäsekoittajalla, 
paineilmapistooli. Laitekanta käsittää sairaalavälineiden kuivauskaapin, jonka poisto 
kytketään ilmanvaihtoon. Ilmanvaihto suunnitellaan alipaineiseksi muihin tiloihin näh-
den. Ilmamäärä on 8 l/s/m2. Mikäli käyttö on raskasta toteutetaan huoneeseen usein 
myös erillisjäähdytys puhallinkonvektorilla. Esimerkki kaksiosaisesta huoltohuoneesta 
on esitetty liitteessä 5. 
 
Välinehuoltohuone, yksiosainen 
Mikäli pohjaratkaisu ei anna myöden kaksiosaisen huoltohuoneen rakentamiseen ja 
käyttäjän toiminta sen sallii, voidaan edellä likaisen ja puhtaan huoltohuoneen toimin-
nat yhdistää yhteen huoneeseen. Tällöin laitteet ovat yhteen suuntaan avautuvia. Yksi-
osainen huoltohuone tulee kyseeseen silloin kun osastolla ei tarvita erillistä puhtaiden 
välineiden säilytystilaa. Toinen puoli huoneesta varustetaan likaisia ja toinen puoli puh-
taita toimintoja varten. Laite- ja kalustesijoituksissa otetaan huomioon aseptisen työs-
kentelyn vaatimukset. Laitekanta on sama kuin kaksiosaisen huoltohuoneen vaihtoeh-
dossa. 
 
Siivoushuone 
Siivoushuone on vuodeosastokohtaisten siivousvälineiden ja siivousaineiden säilytyk-
seen tarvittava tila. Vuodeosastokohtainen siivoushuone tulisi olla kooltaan noin  
5–8 m2. Siivoustila sijoitetaan alueelle loogisesti ja siten, että myös yhteys jätetiloihin 
on hyvä. Kaikki hyllyt, kaapit ja pöytätasot ruostumatonta terästä. Lattian puhtaanapi-
don helpottamiseksi jalat minimoidaan. Siivoushuoneessa tulee olla pesupöytä ruostu-
mattomasta teräksestä käsisuihkulla varustetulla seinäsekoittajalla, ritiläkaivo hie-
kanerotusaltaalla, käsienpesuallas seinäsekoittajalla. Ilmanvaihto suunnitellaan ali-
paineiseksi muihin tiloihin nähden. Ilmamäärä on 4 l/s/m2. Osastokohtaisissa siivous-
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huoneissa ei yleensä ole pesukoneita – ne sijaitsevat osaston ulkopuolisessa siivous-
keskuksessa. 
 
Jätteiden keräyshuone 
Jätteiden keräyshuone ei ole varsinainen jätehuone: se ei ole oma paloalueensa. Kerä-
yshuone kytketään likaiseen poistoon. Keräyshuoneeseen tuodaan ja siellä säilytetään 
osastolla syntyviä jätteitä odottamassa noutoa kiinteistöltä haettavien jätteiden keräys-
tiloihin. Jätehuoneet eivät ole normaalisti jäähdytettyjä, koska niissä ei säilytetä pilaan-
tuvia biojätteitä. Jätehuone tulee varustaa lattiakaivolla, käsienpesuallas seinäsekoitta-
jalla. 
 
Osastonkeittiö 
Osastokeittiössä säilytetään ruokia, pestään ja säilytetään astioita. Tilassa on keittiöva-
rustus: liesi, jääkaapit, mahdollisesti pakastin, astiapesukoneet, mikroaaltouuni, keittiö-
kaapit. Keittiölaitteet ovat laitosmallisia. Laitosmalliset pesukoneet vaativat usein sekä 
kylmä- että lämminvesiliitännän. Tilassa tulee olla käsienpesuallas seinäsekoittajalla. 
Ilmanvaihto mitoitetaan kriteerillä 4 l/s/m2. 
 
6.2.6 Varastot ja muut aputilat 
 
Varasto 
Varastoja on eri tarkoituksiin. Varastoja tarvitaan muun muassa erilaisten tehdaspuh-
taiden ja steriilien hoitotarvikkeiden säilytykseen, hoitotarvikkeiden säilytykseen, erilais-
ten lääkintälaitteiden ja apuvälineiden säilytykseen. Myös liinavaatteilla tulee olla oma 
varasto. Varastojen ilmanvaihto mitoitetaan tapauskohtaisesti, mutta yleensä kriteerillä 
1 l/s/m2. Varastot ovat alipaineisia ympäröivään tilaan nähden lukuun ottamatta sterii-
lien tuotteiden varastoja. 
 
Käytävät 
Käytäville tulee pikapalopostit ja tarvittaessa käsienpesupisteitä. Ilmanvaihto suunnitel-
laan normaalin käytävän mitoituskriteerillä. Tarvittaessa lisätään lämmityspattereita. 
Mikäli käytävää käytetään odotustilana tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, korjataan 
mitoitus vastaamaan käyttötarkoitusta. 
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Odotustila ja päivähuone 
Odotustilaan toteutetaan juomavesipiste ja sairaalakaasupisteet. Ilmanvaihto mitoite-
taan kriteerillä 3 l/s/m2 tai 10 dm3/hlö. Päivähuone on potilaiden oleskelua varten. 
 
Taukotila 
Taukotila on tarkoitettu henkilökunnan taukojen pitoon. Tila varustetaan keittiövarus-
teilla. Taukotila mitoitetaan normaalisti ilmavirralla 5 l/s/m2. Mikäli huoneella on jokin 
muu käyttötarkoitus, esim. neuvotteluhuone, korjataan mitoitus vastaamaan molempia 
käyttötarkoituksia. 
 
Tekniset tilat, ATK, sähkö, tele 
Tekniset tilat ilmastoidaan ja jäähdytetään perustuen laitteistojen aiheuttamaan läm-
pökuormaan ja rakennusmääräyskokoelman vaatimuksiin. 
 
7 Toteutettujen kohteiden kustannustarkastelu 
 
7.1 Sairaala A, kohde A1 
7.1.1 Kohteen esittely 
 
Kohde A1 sijoittuu pitkänomainen kapearunkoisen rakennuksen 7. kerrokseen, jossa on 
keskikäytävä ja sen molemmin puolin ikkunalliset huonetilat. Rakennus on valmistunut 
vuonna 1950. LVI-tekniikka on pääasiassa alkuperäistä lukuun ottamatta pieniä tila-
muutoksia ja korjaustöitä. Hankkeen kokonaisbruttopinta-ala on 980 brm2 ja hyöty-
pinta-ala 603 hym2.  Kerros jakautuu kahteen vuodeosastoon: silmä- ja korva-osaston 
vuodeosastoihin. Kohde valmistui huhtikuussa 2008. Vuodeosastolle tuli 19 potilaspaik-
kaa. 
 
Sairaalaan A on 2000-luvun alussa tehty uusi iv-konehuone 8. kerrokseen, johon asen-
nettiin poliklinikka- ja vuodeosastotiloja varten uudet iv-koneet ja vedenjäähdytyskone. 
Samalla tehtiin uudet pääkuilut läpi koko rakennuksen. Kuiluihin on asennettu ilman-
vaihdon, veden ja viemärin, höyryn ja lauhteen, sairaalakaasujen, iv-lämmityksen ja 
jäähdytyksen pystyrungot. Tämän rakennushankkeen yhteydessä tekniikka kytkettiin 
uusittuihin nousuihin. Vanhat nousut purettiin kerroksen osalta kuitenkin niin, että 
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alempien kerrosten viemärinousujen tuuletukset kytkettiin 6. kerroksessa uusittuihin 
nousuihin. Rakennuksessa on ollut painovoimainen ilmanvaihto näihin päiviin asti. Van-
hat rakenneaineiset hormit purettiin ja koko kerrokseen asennettiin ilmanvaihtokanavis-
tot. 7. kerroksen ilmanvaihtourakkaan kuului myös alempien vielä remontoimattomien 
kerrosten väliaikainen ilmanvaihdon parantaminen, joka toteutettiin rakennuksen mo-
lemmista päädyistä käytäväpuhalluksella. Lääkehuoneeseen sijoittuvalle luokan II suo-
jakaapille asennettiin erillispoisto. Kaikkiin potilashuoneisiin rakennettiin laitetasot, jot-
ka varustettiin potilaskohtaisilla kaasupisteillä. Vastaanottohuoneissa on normaaliin 
tapaan kaasupisteet. Lisäksi yksi suihkutila ja odotustilat varustettiin kaasupisteillä. 
 
7.1.2 Kustannustarkastelu 
 
Kustannusarvio hankesuunnitelmavaiheessa kohteeseen oli seuraava: B3 LVIA-työt 
kokonaisuudessaan 335 k€ jakautuen urakkakohtaisesti LV-töihin 182 k€, IV-töihin  
133 k€, AU-töihin 20 k€. Urakkatarjoukset jakautuivat LV-töihin 119 k€, IV-töihin  
57 k€, AU-töihin 6 k€ eli LVIA-töihin kokonaisuudessaan 182 k€. 
 
Toteutuneet kustannukset olivat B3 LVIA-työt kokonaisuudessaan 210 k€ jakautuen 
urakkakohtaisesti LV-töihin 136 k€, IV-töihin 67 k€, AU-töihin 7,4 k€. LV-töiden kus-
tannusarvio oli 34 % liian suuri. IV-töiden kustannusarvio oli 99 % liian suuri. AU-
töiden kustannusarvio oli 170 % liian suuri. Voidaan todeta, että kustannusarvion te-
keminen on epäonnistunut tässä kohteessa. 
 
LVIA-urakkatarjousten päälle tulleet lisätyöt olivat kohteessa noin 15 %. Lisätöitä koh-
teessa aiheuttivat 6. kerroksessa tehtävät tuuletusviemäreiden väliaikaiset kytkennät, 
jotka jäivät suunnitelmassa huomioimatta. Samoin jo muuten valmiin IV-koneen auto-
matisointi aiheutti lisätöitä. 
 
7.2 Sairaala A, kohde A2 
7.2.1 Kohteen esittely 
 
Kohde A2 sijoittuu pitkänomainen kapearunkoisen rakennuksen 6. kerrokseen. Kohde 
sijaitsee siis samassa 1950 valmistuneessa rakennuksessa ja rakennusosassa, kerrosta 
alempana kuin edellisessä luvussa esitelty kohde. Lähtötilanne on sama sillä poikkeuk-
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sella, että 6. kerroksessa oli jo aiemman remontin yhteydessä tehty mm. 7. kerroksen 
viemärihajoitukset ja alajakoisesti toteutettu höyrykytkentä 7. kerroksen desinfioivalle 
huuhtelulaitteelle. LVI-tekniikka on pääasiassa alkuperäistä lukuun ottamatta pieniä 
tilamuutoksia ja korjaustöitä. Hankkeen kokonaisbruttopinta-ala on 980 brm2 ja hyöty-
pinta-ala 603 hym2.  Kerrokseen tuli potilaspaikat 27 potilaalle, ja se tuli kokonaisuu-
dessaan korvaklinikan käyttöön. Kohde valmistui marraskuussa 2010. 
 
Samoin kuin 7. kerroksessa, 6. kerroksessakin ilmanvaihto uusittiin kokonaan, koska 
painovoimaisen ilmanvaihdon kanavat oli jo katkaistu aiemmin 7. kerroksen peruskor-
jauksen yhteydessä. Uudet ilmanvaihtokanavistot liitettiin vuodeosastojen iv-koneelta 
tuleviin hormeihin. 6. kerrokseen tuli kolme eristyshuonetta, joita varten jouduttiin ra-
kentamaan uudet hormit 7. kerroksen läpi vesikatolle. Eristyshuoneet suunniteltiin sää-
dettäväksi tasa- tai alipaineiseksi kevyen tartuntaeristyshuoneen määräysten mukaan 
ilmanvaihtokertoimella 8/h. Lääkehuoneeseen sijoittuvalle luokan II suojakaapille 
asennettiin erillispoisto. Vastaanottohuoneisiin asennettiin normaalin käsienpesualtaan 
lisäksi kaatoaltaan reunahuuhtelulla. Kaikkiin potilashuoneisiin rakennettiin laitetasot, 
jotka varustettiin potilaskohtaisilla kaasupisteillä. Vastaanottohuoneissa on normaaliin 
tapaan kaasupisteet. Myös päivähuone varustettiin kaasupisteillä. 
 
7.2.2 Kustannustarkastelu 
 
Kustannusarvio hankesuunnitelmavaiheessa kohteeseen oli seuraava: B3 LVIA-työt 
kokonaisuudessaan 297 k€ jakautuen urakkakohtaisesti LV-töihin 175 k€, IV-töihin  
107 k€, AU-töihin 15 k€. Urakkatarjoukset jakautuivat LV-töihin 118 k€, IV-töihin  
69 k€, AU-töihin 3 k€ eli LVIA-töihin kokonaisuudessaan 190 k€. 
 
Toteutuneet kustannukset olivat seuraavat: B3 LVIA-työt kokonaisuudessaan 236 k€ 
jakautuen urakkakohtaisesti LV-töihin 145 k€, IV-töihin 84 k€, AU-töihin 6,5 k€. 
LV-töiden kustannusarvio oli 21 % liian suuri. IV-töiden kustannusarvio oli 27 % liian 
suuri. AU-töiden kustannusarvio oli 130 % liian suuri. Kustannusarviot olivat liian suuria 
tässäkin kohteessa. 
 
LVIA-urakkatarjousten päälle tulleet lisätyöt olivat kohteessa jopa 24 %. Lisätöitä koh-
teessa aiheuttivat 5. kerroksessa tehdyt väliaikaiset ilmanvaihtotyöt. 
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7.3 Sairaala B, kohde B1 
7.3.1 Kohteen esittely 
 
Kohde B1 sijoittuu vuonna 1934 valmistuneen rakennuksen A- ja B-rakennusosaan. A- 
ja B-rakennusosat ovat kapearunkoisia, niissä on keskikäytävä ja sen molemmin puolin 
ikkunalliset huonetilat. Rakennuksesta on peruskorjaamatta noin 20 %. Tässä hank-
keessa osa peruskorjattavasta alueesta on jo peruskorjattu vuonna 1994. Jo peruskor-
jattujen tilojen osalta tehdään vain muutostyöt. LVI-tekniikka on peruskorjaamattomal-
ta osalta pääasiassa alkuperäistä. Hankkeen kokonaisbruttopinta-ala on 597 brm2.  
Kohde valmistui maaliskuussa 2007. 
 
IV-kone uusittiin hankkeeseen kuuluvana. Kanavistoista n. 60 % säilytettiin. Osassa 
huoneita säilytettiin jopa ilmanvaihdon päätelaitteet. Vierihoitohuoneisiin sekä kolmeen 
perhehuoneeseen jäivät vanhat sairaalakaasupisteet – perhehuoneet oli ilman kaasuja. 
Tutkimushuoneeseen tuli uudet kaasupisteet. Nykyiset pikasulkukotelot säilytettiin. 
Osastolle ei rakennettu omaa jäähdytysverkostoa. Luokan II suojakaappi liitettiin eril-
lispoistoon. 
 
7.3.2 Kustannustarkastelu 
 
Kustannusarvio hankesuunnitelmavaiheessa kohteeseen oli seuraava: B3 LVIA-työt 
kokonaisuudessaan 117 k€ jakautuen urakkakohtaisesti LV-töihin 60 k€, IV-töihin 54 
k€, AU-töihin 3 k€. Urakkatarjoukset jakautuivat LV-töihin 57 k€, IV-töihin 50 k€, AU-
töihin 3 k€ eli LVIA-töihin kokonaisuudessaan 110 k€. 
 
Toteutuneet kustannukset (6,7 %:n lisätöillä) olivat seuraavat: B3 LVIA-työt kokonai-
suudessaan 117 k€ jakautuen urakkakohtaisesti LV-töihin 60 k€, IV-töihin 54 k€, AU-
töihin 3,2 k€. Kustannusarviot siis onnistuivat tässä kohteessa. 
 
7.4 Sairaala B, kohde B2 
7.4.1 Kohteen esittely 
 
Kohde B1 sijoittuu saman, vuonna 1934 valmistuneen rakennuksen A- ja B-
rakennusosaan, mutta 1. kerrokseen. Hankealue sijaitsee A- ja B-rakennusosassa. A- ja 
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B-rakennusosat ovat kapearunkoisia, niissä on keskikäytävä ja sen molemmin puolin 
ikkunalliset huonetilat LVI-tekniikka on pääasiassa alkuperäistä lukuun ottamatta pieniä 
tilamuutoksia ja korjaustöitä. Hankkeen kokonaisbruttopinta-ala on 1 157 brm2. Kohde 
valmistui tammikuussa 2009. 
 
Ilmanvaihtokanavistosta suurin osa säilytettiin – tehtiin vain tilamuutosten vaatimat 
muutokset. Sairaalakaasuverkostosta säilytettiin pikasulkukotelot ja käytävien runko-
verkosto. kohteen katossa olevat viemärihajotukset jouduttiin kokonaan uusimaan väli-
pohjan sisälle, mikä lisäsi osaltaan hankkeen LV-kustannuksia. Osastolle ei rakennettu 
omaa jäähdytysverkostoa. Luokan II suojakaappi liitettiin olevaan erillispoistoon. Odo-
tustilassa ei ole kaasupisteitä kuten kohteissa A1 ja A2. 
 
7.4.2 Kustannustarkastelu 
 
Kustannusarvio hankesuunnitelmavaiheessa kohteeseen oli seuraava: B3 LVIA-työt 
kokonaisuudessaan 347 k€ jakautuen urakkakohtaisesti LV-töihin 230 k€, IV-töihin  
113 k€, AU-töihin 4 k€. Urakkatarjoukset jakautuivat LV-töihin 99 k€, IV-töihin 47 k€, 
AU-töihin 3 k€ eli LVIA-töihin kokonaisuudessaan 149 k€. 
 
Toteutuneet kustannukset olivat seuraavat: B3 LVIA-työt kokonaisuudessaan 161 k€ 
jakautuen urakkakohtaisesti LV-töihin 126 k€, IV-töihin 54 k€, AU-töihin 3,4 k€. LV-
töiden kustannusarvio oli 83 % liian suuri. IV-töiden kustannusarvio oli 109 % liian 
suuri. AU-töiden kustannusarvio oli 18 % liian suuri. Jälleen kustannusarvio on liian 
kaukana toteutumasta. 
 
LVIA-urakkatarjousten päälle tulleet lisätyöt olivat kohteessa jopa 24 %. Lisätöitä koh-
teessa aiheuttivat kohteen katossa olevien viemärihajotusten uusiminen välipohjan 
sisälle. 
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7.5 Yhteenveto 
 
Yhdessä tarkasteltavista kohteista arviointi osui kohdalleen. Kaikkien muiden kolmen 
kohteen kustannusarviot ylittivät toteutuneet kustannukset selkeästi. Yhteenveto kus-
tannuksista on esitetty kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Kohteiden arvioidut ja toteutuneet kustannukset. 
 
Todennäköisiä syitä arvioiden epätarkkuuteen voivat olla puutteet lähtötiedoissa, ”var-
man päälle” arvioiminen, liian lyhyt arvion tekemiseen käytettävä aika sekä epävar-
muus kustannusten kehityksestä. 
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8 Laskentamenetelmän kehittäminen 
 
8.1 Valittu menetelmä 
 
Tilaohjelmassa tai tarveselvityksessä on luettelo tarvittavista tiloista. Näin ollen hel-
poimmin sovellettavissa oleva arviointimenetelmä olisi sellainen, joka laskee hinnat 
tilakohtaisesti. Arvion tulisi sisältää kaikki tarvittavat LVIA-järjestelmät. 
 
Pöyryllä on sairaalakohteista aiemmin tehty taulukoita, jotka ovat lähinnä rakennusosa-
arvioita, joissa on pyritty listaamaan kaikki oletettava LVIA-varustus. Taulukosta on 
saatu tuloksena kokonaishinta määrittämällä eri tuotteille yksikköhinnat. Menetelmä on 
työläs ja vaatii hintojen jatkuvaa päivittämistä. Haahtela-kehitys Oy:n Taku-ohjelma 
tekee periaatteessa saman ja käyttää hyväkseen päivitettyä hintatietoa. Niinpä tässä 
työssä Pöyryn excel-laskentataulukon vuodeosastoille jatkokehittämisen sijaan päätet-
tiin virittää Taku-ohjelmaan valmis mallivuodeosaston pohja, johon syöttämällä tilaoh-
jelman huoneiden lukumäärät pinta-aloineen saataisi mahdollisimman todellista vas-
taava tavoitehinta.  
 
Taku-ohjelmaan tehtiin siis mallivuodeosaston pohja (template), jossa on kattavasti 
kaikki vuodeosastoilla esiintyvät tilanimikkeet. Jokaisesta tilasta on oma tilakorttinsa, 
johon valmiiksi syötetään kunkin tilan tavoiteolosuhteet ja varusteiden määrät. Tavoite 
on, että lopullista laskentaa tehdessä vain syötetään tilaohjelman mukaiset huoneiden 
lukumäärät ja pinta-alat pohjaan. 
 
8.2 Taku-ohjelman testaus 
8.2.1 Tilakorttien täyttäminen ja laitekannan arviointi 
 
Taku-ohjelmaan on kullekin huonetilalle oma tilakortti, johon asetettiin olosuhteet ja 
varustetaso tilakohtaisesti. Esim. vesi- ja kaasupistemäärät perustuvat tutkittavissa 
kohteissa toteutettuihin määriin, jotka täyttävät rakennuttajan suunnitteluohjeiden vaa-
timukset ja laatutason. Parametrit asetettiin vastaamaan mahdollisimman hyvin malli-
vuodeosastoa perustuen toteutettujen kohteiden olosuhteisiin. Lopputulos pyrittiin 
saamaan mahdollisimman lähelle toteutumaa. 
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Kuva 1.  Taku-ohjelman tilakortin syöttöikkuna Tiku – sisäilmasto. 
 
Kuvassa 1 on esitetty Taku-ohjelman syöttöikkuna ”Tiku”. Ikkunassa syötetään para-
metrit, jotka määrittävät huoneen sisäilmaston. Lämpötilan hallinta -kentässä on tässä 
potilashuoneessa valittu vaihtoehto ”Lämmitetty, jäähd. julkisivukoht.; toimisto”, mikä 
tarkoittaa, että normaalin lämmityksen lisäksi tuloilma on jäähdytetty ja on toimistota-
soa. Vaihtoehdot ovat 
- ei lämmitystä, lämmöneristetyt rakenteet 
- lämmitetty, ei vaat. vetoisuudelle 
- lämmitetty, ei jäähd.; asennot, virastot, oppilaitokset 
- lämmitetty, jäähd. julkisivukoht.; toimisto 
- lämmitetty, vaativa, huonekoht.; toimisto, ATK-luokka 
- jäähdytetty +4 °C; kylmähuoneet 
- jäähdytetty –20 °C; pakastehuoneet. 
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Kostutus-kentässä valitaan ”ei kostutusta”, ”kostutus ilman vaatimuksia” tai ”kostutus 
tavanomaisilla vaatimuksilla”, kohteen kosteudenhallinnan mukaan. Lämpökuorma  
-kentässä asetetaan huoneessa hukkalämpöä tuottavien kohteiden kuorma. Tämä vai-
kuttaa lähinnä jäähdytyslaitteiston mitoitukseen. Tuloilma ja poistoilma-kentässä asete-
taan ilmavirta neliömetriä kohden. Samalla valitaan, mikä osuus tuloilmasta on siirtoil-
maa. Tässä kohteessa esim. WC-tilojen tuloilmasta on 100 % siirtoilmaa. Mikäli ilman-
vaihtokoneessa on lämmöntalteenotto, valitaan kohta LTO ja asetetaan sen hyötysuh-
de: hyötysuhde on tässä asetettu 40 prosenttiin, koska sairaaloissa käytetään neste-
kiertoista lämmöntalteenottoa. Lisäksi osa poistosta menee likaiseen poistoon. Kohta 
”jatkuva alipaineinen ilmanvaihto” valitaan, mikäli tilaa palvelee likainen poisto, joka on 
jatkuvasti päällä. Kohdepoistot-kohdassa valittuna huuvan kohdepoisto. IV-konejako 
kertoo, kuinka suurta aluetta yksi IV-kone palvelee. Vaipan rakenteiden keskimääräiset 
U-arvot vaikuttavat ohjelman arvioon lämmityksen laitteista. 
 
 
Kuva 2. Taku-ohjelman tilakortin syöttöikkuna Tiku – LVI-järjestelmät. 
29 
 
Kuvassa 2 on esitetty Taku-ohjelman syöttöikkuna, jossa syötetään erillisten varustei-
den määrät. 
Vesipisteet valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 
- varaus, ei liittymää; esim. tulpattu vesipiste 
- kylmävesi; esim. pesukonehana 
- lämminvesi; esim. tavanomainen pesuallas 
- lämminvesi; vaativa; esim. pesuallas + käsisuihku 
- lämminvesi; erittäin vaativa; esim. invapesuallas. 
 
Viemäripisteet valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 
- erillinen lattiakaivo; ei suihkun yhteydessä 
- WC tavanomainen; valkoinen 
- WC vaativa; esim. värillinen 
- happoviemäri; esim. laboratoriot. 
 
Paineilman ja sairaalakaasujen ulosottojen lukumäärät merkitään. Potilashuoneissa 
niillä on suuri vaikutus, koska kaasupisteitä tulee jokaista potilaspaikkaa kohden. 
Sprinklausta ei ole valittu, koska kohteet ovat sprinklaamattomia. Muihin putkiosiin 
merkitään edellä mainittuihin kuulumattomia varusteita, esimerkiksi jäähdytyskonvekto-
ri. Muihin ilmanvaihto-osiin arvioidaan huoltohuoneen ollessa kyseessä esimerkiksi 
poistohuuva. 
 
8.2.2 Korjausasteiden asettaminen 
 
Taku-ohjelman lopputuloksen oikeellisuuden kannalta peruskorjauskohteessa on en-
siarvoisen tärkeätä asettaa eri järjestelmille oikeat korjausasteet. Korjausasteiden aset-
tamisesta on ohjeita Talonrakennuksen kustannustieto -kirjassa. Korjausasteista on 
annettu seuraavat nyrkkisäännöt [6, s. 98.] : 
- 10…20 % erittäin vähäisiä korjauksia 
- 30…50 % vähäisiä korjauksia 
- 50…80 % korjauksia 
- 90…110 % perusteellisia korjauksia 
- 110…140 % uusiminen. 
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Yhteenvetona kirjassa on oheinen taulukko 1, jossa on annettu korjausasteet eri ra-
kenneosille ja järjestelmille tietyntyyppisissä korjaustoimenpiteissä: 
 
Taulukko 1. Korjausastetaulukko [6, s. 176.] 
 
 
LVIA-järjestelmän täydellisen uusimisen korjausasteet ovat taulukon mukaan seuraa-
vat: 
- lämmitys 120 % 
- vesi ja viemäri 140 % 
- kanavat ja säleiköt 120 % 
- IV-koneet 110 % 
- muu LVV 120 %. 
 
Muu LVV tarkoittaa esim. jäähdytys- höyry- ja sairaalakaasujärjestelmiä. 100 %:n kor-
jausaste vastaa uudisrakennuskustannusta. Kun prosentti on yli 100, tämä tarkoittaa  
että osa töistä on purkutöitä, tulppauksia ja väliaikaisia kytkentöjä. Lisäksi saattaa olla 
hankealueen ulkopuolella tapahtuvia töitä. 
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Kuva 3. Taku-ohjelman tilakortin syöttöikkuna Tiku – korjaaminen. 
 
Kuvassa 3 on esitetty Taku-ohjelman syöttöikkuna ”korjaaminen”. Ikkunassa syötetään 
eri rakenneosien ja järjestelmien korjausasteet. Tämä on tärkeä ikkuna, sillä se määrit-
tää peruskorjauksen laajuuden.  
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8.2.3 Haahtela-indeksin asettaminen 
 
Virittämisen apuna on käytetty neljän eri vuodeosaston toteutuneita kustannuksia. 
Kaikki neljä kohdetta syötettiin Taku-ohjelmaan. Haahtela-indeksit asetettiin toteu-
tusajankohtien mukaan: 
- kohde A1, alue1, 5/2007,  indeksi 83, 
- kohde A2, alue1, 1/2010,  indeksi 73, 
- kohde B1, alue1 5/2006, indeksi 77, 
- kohde B2, alue1, 1/2008 indeksi 85. 
 
Kun jatkossa mallivuodeosastopohjaa käytetään laskentaa tehtäessä, asetetaan sen-
hetkinen indeksi lähtöarvoksi Taku-ohjelmaan. Koska Haahtela-kehitys päivittää kus-
tannustietoja jatkuvasti, on kustannustaso periaatteessa aina oikealla tasolla. Jos ta-
loudessa tapahtuu nopeita muutoksia, on selvää, että kustannustieto saattaa vanhen-
tua nopeastikin. Nopeat vaihtelut täytyy laskijan itse osata huomioida. Tammikuun 
2011 hintaindeksikäyrä on esitetty liitteessä 5. 
8.2.4 Testauksen tulokset 
 
Kohteen A1 laskennassa tuli ottaa huomioon hankalat viemäriasennukset sekä ennalta 
hankitun IV-koneen putkikytkentöjen ja automatiikan tekeminen. Erillinen jäähdytys-
konvektori oli vain yhdessä huoneessa. Korjausasteiksi valittiin 
- lämmitys 40 % (vain konvektoreiden kunnostus + uudet venttiilit) 
- vesi ja viemäri 130 % (täydellinen uusiminen mutta nousut valmiina) 
- IV-kanavisto 100 % (vastaa uudiskohdetta, koska vanhat kanavat olivat raken-
neaineisia, joiden purku rakennusurakassa) 
- IV-koneet 30…100 % tilasta riippuen (tulo-poistokone valmiina paitsi automaa-
tio ja kytkennät, likaiset poistot uusia) 
- muu LVV 10…100 % tilasta riippuen (sairaalakaasut, jäähdytys tai höyry vain 
osassa huoneita). 
 
Laskelman putkiurakan kustannukset olivat 136 k€, kun toteutuneet kustannukset oli-
vat  136  k€.  Ilmanvaihtourakan  laskelmasta  saimme  68  k€,  kun  toteutuma  oli  67  k€.  
Rakennusautomaatiourakalle laskelma tuotti  3 k€ kun toteutuma oli  7,4 k€.  Koska il-
manvaihtokone oli olemassa, sitä ei voitu syöttää ohjelman ilmanvaihtourakkaan mu-
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kaan – tämä taas johti siihen että ohjelma ei laskenut myöskään koneen automatiikka-
töitä. Niinpä tällaisissa erikoistapauksissa automatiikkatyöt pitäisi osata erikseen arvioi-
da kiinteänä kustannuseränä mukaan. Laskennan tulos on esitetty taulukossa 2. 
 
Taulukko 2. Taku-ohjelman LVI-töiden kustannusarvio, kohde A1. 
 
 
 
Kohteen A2 laskennassa tuli ottaa huomioon eristyshuoneiden ilmanvaihdon rakenta-
minen, hankalat viemäriasennukset sekä tutkimushuoneiden ylimääräiset vesipisteet.  
Erillinen jäähdytyskonvektori oli viidessä huoneessa. Korjausasteiksi valittiin 
- lämmitys 40 % (vain konvektoreiden kunnostus + uudet venttiilit) 
- vesi ja viemäri 130 % (täydellinen uusiminen mutta nousut valmiina) 
- IV-kanavisto 100 % (vastaa uudiskohdetta, koska vanhat kanavat olivat raken-
neaineisia, joiden purku rakennusurakassa) 
- IV-koneet 20…100 % tilasta riippuen (tulo-poistokone valmiina, eristyshuonei-
den poisto uusi) 
- muu LVV 30…100 % tilasta riippuen (sairaalakaasut, jäähdytys tai höyry vain 
osassa huoneita). 
 
Eristyshuoneiden ilmanvaihtoa varten varattiin erikseen 15 k€. Laskelman putkiurakan 
kustannukset olivat 142 k€, kun toteutuneet kustannukset olivat 145 k€. Ilmanvaih-
tourakan laskelmasta saimme 80 k€, kun toteutuma oli 84 k€. Rakennusautomaa-
tiourakalle laskelma tuotti 2 k€ kun toteutuma oli 6,5 k€.  Jälleen automaatiourakka jäi 
vain kolmannekseen toteutuneesta. Laskennan tulos on esitetty taulukossa 3. 
 
 
 
34 
 
Taulukko 3. Taku-ohjelman LVI-töiden kustannusarvio, kohde A2. 
 
 
 
Kohteen B1 laskennassa tuli ottaa huomioon jäävät IV- ja sairaalakaasuasennukset. 
Korjausasteiksi valittiin 
- lämmitys 40 % (vain konvektoreiden kunnostus + uudet venttiilit) 
- vesi ja viemäri 60 % (tilamuutosten vaatimat muutokset) 
- IV-kanavisto 60 % (tilamuutosten vaatimat muutokset) 
- IV-koneet 50 % tilasta riippuen (tulo-poistokoneen kunnostus, lääkehuoneen 
poisto uusi) 
- muu LVV 10…70 % tilasta riippuen (sairaalakaasut vain osassa huoneita). 
 
Laskelman putkiurakan kustannukset olivat 60 k€, kun toteutuneet kustannukset olivat 
60 k€. Ilmanvaihtourakan laskelmasta saimme 59 k€, kun toteutuma oli 54 k€. Raken-
nusautomaatiourakalle laskelma tuotti 4 k€, kun toteutuma oli 3,2 k€.  Tässä lasken-
nassa automaatiourakka onnistui parhaiten. Laskennan tulos on esitetty taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Taku-ohjelman LVI-töiden kustannusarvio, kohde B1. 
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Kohteen B2 laskennassa tuli ottaa huomioon jäävät IV- ja sairaalakaasuasennukset. 
Korjausasteiksi valittiin 
- lämmitys 40 % (vain konvektoreiden kunnostus + uudet venttiilit) 
- vesi ja viemäri 120 % (tilamuutosten vaatimat muutokset) 
- IV-kanavisto 80 % (tilamuutosten vaatimat muutokset) 
- IV-koneet 20…100 % tilasta riippuen (nykyinen kone, lääkehuoneen poisto uu-
si) 
- muu LVV 15…70 % tilasta riippuen (sairaalakaasut vain osassa huoneita). 
 
Laskelman putkiurakan kustannukset olivat 126 k€, kun toteutuneet kustannukset oli-
vat  126  k€.  Ilmanvaihtourakan  laskelmasta  saimme  53  k€,  kun  toteutuma  oli  54  k€.  
Rakennusautomaatiourakalle laskelma tuotti 1 k€, kun toteutuma oli 3,4 k€.  Jälleen 
automaatiourakka jäi vain kolmannekseen toteutuneesta. Laskennan tulos on esitetty 
taulukossa 5. 
 
Taulukko 5. Taku-ohjelman LVI-töiden kustannusarvio, kohde B2. 
 
 
 
Kaikkien kohteiden tulokset saatiin edellä mainituilla korjausasteilla osumaan toteutu-
neisiin kustannuksiin. Korjausasteiden valinta ei silti osunut oikeaan ensimmäisellä ite-
rointikierroksella. Korjausasteiden asettaminen, tietäen tavoitehinnan, osoittautui siis 
tarpeelliseksi jatkoa ajatellen. 
 
Rakennusautomaatiourakat jäivät laskennassa pääsääntöisesti vajaiksi. IV-koneiden 
korjausastetta nostamalla ohjelma laskee automaatiourakan suuremmaksi, mutta toi-
saalta se ei vastaa todellisuutta. Ohjelma ei todennäköisesti laske sairaalakaasuille juu-
rikaan kustannuksia, vaikka kohteissa kaasuverkostoihin toteutettiin kahdennetut pai-
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nekytkimet kuhunkin kaasuun sekä erilliset kansliahälytyskojeet. Rakennusautomaa-
tiourakkaan täytyy huomioida mallivuodepohjassa lisäsumma hanketekijöihin, jotta 
arvio saadaan täsmäämään.  
 
8.3 Tunnusluvut 
 
Tulevien laskelmien tarkistamisen helpottamiseksi laskettiin tutkittavista kohteista myös 
potilaspaikka- ja pinta-alaperusteiset tunnusluvut. 
 
8.3.1 Kokonaisrakennuskustannusindeksin vaikutus 
 
Jotta voidaan verrata toteutuneita kustannuksia keskenään, on kaikkien kohteiden kus-
tannukset laskettu vastaamaan tämänhetkistä kokonaisrakennuskustannusindeksiä, 
joka on tilastokeskuksen mukaan 132,2  (2000 = 100). Rakennuskustannusindeksitau-
lukko on esitetty liitteessä 6. Kuviossa 2 on esitetty indeksikorjatut toteutumat graafi-
sesti. 
 
Tarkasteltavien kohteiden rakentamisen aikana vastaava indeksi on ollutseuraavan 
suuruinen: 
- kohde A1, 5/2007,  indeksi 122,5 
- kohde A2, 1/2010,  indeksi 126,2 
- kohde B1, 5/2006, indeksi 114,9 
- kohde B2, 1/2008 indeksi 124,8. 
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Kuvio 2. Tarkasteltavien kohteiden indeksikorjatut toteutumat. 
 
Indeksikorjattu hinta kertoo teoreettisen hinnan, minkä ko. kohteen rakentaminen ny-
kyään maksaisi. Pienimmän rakennuskustannusindeksin aikana rakennetun Kohteen B1 
hinta nousee eniten. Kohteiden keskinäiseen järjestykseen indeksikorjauksella ei kui-
tenkaan ole vaikutusta.  
8.3.2 Pinta-alajakauma 
 
Huoneiden pinta-alaperusteinen tilajakauma on esitetty kuviossa 3. Siinä on huomioitu 
vain toiminnalliset tilat, käytävät ja tekniset tilat on poistettu jakaumasta. Ne edustivat 
yhtä suurta osaa pinta-alasta kuin potilashuoneet. Käytävä on kaikissa kohteissa noin 
20 % bruttopinta-alasta. Kuvio 3 kertoo tarkasteltavien kohteiden keskimääräisen tila-
jakauman.  
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Kuvio 3. Kohteiden keskimääräinen tilajakauma. 
 
 
On kuitenkin huomattava että esimerkiksi kohteen B1 potilashuoneiksi luettavia perhe- 
ja vierihoitohuoneita oli 48 % ja tutkimus/vastaanottohuoneita 5 %. Toisessa ääripääs-
sä, kohteessa B1 potilashuoneita oli 22 % ja tutkimus/vastaanottohuoneita 32 %. Koh-
teiden sisällä on siis merkittävää vaihtelua jakaumassa. Tämä johtuu siitä, että kohde 
A1 on polikliininen vuodeosasto eli siellä toimivat poliklinikan vastaanotot samoissa 
tiloissa. Kohteiden tilajakaumien keskinäiset erot on esitetty kuviossa 4.  
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Kuvio 4. Kohteiden tilajakauma. 
 
Jakauman epätasaisuuden vuoksi potilaspaikkakohtaiset tunnusluvut pitäisikin asettaa 
erikseen perinteiselle vuodeosastolle ja polikliiniselle vuodeosastolle. Insinöörityössä 
kehitetty laskentapohja huomioi tällaiset erot osastojen toiminnassa. 
 
8.3.3 Potilaspaikkakohtainen arviointi 
 
Potilashuoneiden jakauma erisuuruisiin potilashuoneisiin vaikuttaa oleellisesti tulok-
seen. On eri asia tehdä 40 potilaspaikkaa neljän hengen kuin yhden hengen huoneilla. 
Vertailun vuoksi laskettiin potilaspaikkakohtaiset hinnat ja niiden keskiarvo, jotka on 
esitetty kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Toteutuneet, indeksikorjatut potilaspaikkakohtaiset kustannukset. 
 
Vuodeosastot, joiden tilajakaumassa oli eniten potilashuoneita (kohteet B1 ja B2), sai-
vat vähäisimmät potilaspaikkakohtaiset kustannukset, vastaavasti vähiten potilashuo-
neita sisältänyt kohde (A1) sai suurimmat kustannukset. Vain tilajakaumaltaan saman-
laisten kohteiden hintoja voidaan verrata keskenään. Mikäli oheista keskiarvoa käyte-
tään laskelman tukena välittämättä tilajakaumasta, tämä saattaa johtaa virheelliseen 
arvioon. Jos lasketaan polikliinistä osastoa, tulee tulosta verrata nimenomaan vastaa-
van polikliinisen osaston vertailulukuun. 
 
8.3.4 Pinta-alaperusteinen arviointi 
 
Pinta-alaperusteinen arvio ei ole niin herkkä pinta-alajakauman suhteen. Pinta-
alaperusteiset kustannukset sekä bruttoneliötä että hyötyneliötä kohden on esitetty 
liitteessä 7. Sairaalan B vuodeosastojen tulokset poikkeavat sairaalan A kohteista. Syy 
tähän on peruskorjauksen laajuudessa. Sairaalassa B osa LVI-asennuksista jätettiin 
ennalleen ja sairaalakaasuverkosto on suppeampi kuin sairaalassa A. Paikallisia jäähdy-
tyslaitteita ei ole sairaalan B kohteissa lainkaan. 
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8.4 Mallivuodeosasto 
8.4.1 Mallivuodeosaston tilaohjelma 
 
Tulevien laskelmien pohjaksi kehitettiin mallivuodeosasto. Mallivuodeosaston pohjassa 
ovat kaikki aiemmin mainituissa kohteissa esiintyneet huonetilat. Pinta-alat ja varustuk-
set ovat toteutetuista kohteista sovellettuja, joten niistä pitäisi pääsääntöisesti löytyä 
kaikki tarvittava. Mallivuodeosaston tilanimikkeet on esitetty liitteessä 8.  
8.4.2 Ohjeita mallivuodeosaston käyttöön 
 
Jos uusittavan tekniikan laajuus poikkeaa olennaisesti tutkituista kohteista, on korjaus-
asteet asetettava korjauksen laajuuden mukaan. Tilojen korjausastetaulukko on esitet-
ty taulukossa 3. Lisäohjeita korjausasteiden määrityksestä on Talonrakennuksen kus-
tannustieto -kirjassa. Tutkittavista kohteista sairaalan B kohteet olivat keskenään sa-
mankaltaisia ja sairaalan A kohteet vastaavasti keskenään samanlaisia. Erot tulivat juuri 
korjausasteiden eroina: sairaalassa A kaikki tekniikka osastolla uusittiin, kun sairaalassa 
B merkittävä osa vanhoista asennuksista jäi käyttöön. 
 
Laskennassa olevan vuodeosaston erityisvarustukset tulee myös osata ottaa huomioon. 
Jos tehdään esimerkiksi palovammaosastoa, tulisi jäähdytyksen osuutta merkittävästi 
lisätä. Nyt toteutetuissa kohteissa erillisjäähdyttimiä oli vain sairaalan A kohteissa,  ja  
niissäkin 7. kerroksen osalta vain yhdessä huoneessa. Haastavaksi osoittautui myös 
sairaalakaasuverkoston ja sen ulosottopisteiden hinnoittelu: hyvin pienellä korjausas-
teen muutoksella saimme suuria muutoksia lopputulokseen. 
 
Korjausasteiden määrittämisessä pattereiden kunnostuksessa osoittautui hyväksi 40 %. 
Täyden  vesi-  ja  viemäri  -peruskorjauksen  korjausasteena  130  %  oli  sopiva.  IV-
kanaviston osalta uusittavan kanaviston osuuden voi laittaa sellaisenaan korjausasteek-
si. Hankalammin asetettava oli ”IV-koneet”: Mikäli IV-koneet kuuluvat hankkeen piiriin, 
tulee IV-koneiden korjausasteet muuttaa tilannetta vastaaviksi. Nyt IV-koneita uusittiin 
vain kahdessa kohteessa, toisessa niistäkin vain kytkentöjen osalta. Toinen hankala 
asetus oli ”muu LVV”, johon täytyy arvioida useiden järjestelmien yhteinen korjausaste: 
sairaalakaasut, höyry ja lauhde sekä jäähdytysverkosto. Nämä tulisikin asettaa tilakoh-
taisesti. Mallivuodeosaston korjausasteet on esitetty liitteessä 9. 
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Kaikki erillislaitteet tulee myös ottaa huomioon. Jos esimerkiksi tulee erillisiä kaasun-
syöttölaitteita tai vedenjäähdytyskoneita yms., ne on arvioitava erillisinä summina han-
ketekijöihin. Hanketekijöihin täytyy myös lisätä rakennusautomaatiourakan kustannuk-
sia, koska testilaskennoissa ne jäivät pääsääntöisesti vajaiksi. 
 
8.4.3 Hankevaraukset 
 
Hankevarauksia varten Takuun tulee syöttää absoluuttinen lisäsumma. Se on riippuvai-
nen hankkeen koosta, eli sen joutuu laskemaan itse. Mikäli kohde tiedetään hankalaksi 
etukäteen tai merkittäviä lähtötietoja puuttuu, on ylimääräinen hankevaraus syytä teh-
dä. Joskus lopullinen korjauspäätös voidaan tehdä vasta rakenteiden avaamisen jäl-
keen. Tutkittavien kohteiden osalta LVIA-urakoiden lisätyöt ovat olleet jopa 20 %:n 
suuruiset. Määrä on hyvin suuri, mutta näistä 50-luvulla rakennetuista rakennuksista ei 
ole ollut käytettävissä sellaisia suunnitelmia, joihin olisi dokumentoitu kaikki tehdyt 
muutokset järjestelmiin. Niinpä purkutöiden yhteydessä paljastuu usein sellaista, johon 
ei ole osattu varautua.  
 
Taku-ohjelma arvioi oletuksena hankevarauksiksi 2 % kaikkien urakoiden osalta. LVIA-
urakoissa korjausrakentamisen riski on suurempi. Lisäksi sairaalarakentamisessa ra-
kennustöitä joudutaan aina vaiheistamaan – silloin työmenekki kasvaa. Talonrakennuk-
sen kustannustieto -kirjassa on mainittu, että korjausrakentamisen suuremman riskiva-
rauksen vuoksi tulisi hankevaraus olla noin 4–6 % [6, s. 189.] Suositukseni on, että 
hankevarauksiksi tulevissa laskelmissa varataan vähintään 10 % urakkasummasta 
LVIA-järjestelmien osalta. 
 
8.4.4 Vertaaminen tunnuslukuihin 
 
Lopuksi saatua tulosta voidaan verrata laskettuihin tunnuslukuihin, sekä pinta-
alaperusteisiin että potilaspaikkakohtaisiin kustannuksiin. Tunnuslukuja laskettaessa 
todettiin, että ne vaihtelevat pinta-alajakaumasta ja potilaspaikkatiheydestä riippuen. 
Tunnuslukuihin vertaamalla voidaan lähinnä tarkistaa, onko mallivuodeosaston lasken-
tapohjan antama tulos suuruusluokaltaan oikein. 
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9 Pohdinta 
 
Vuodeosastot voivat olla pinta-alajakaumiltaan ja potilaspaikkatiheydeltään erilaisia, 
mutta vuodeosastojen tyyppihuoneet ovat kuitenkin melko samanlaisia. Mallivuode-
osasto sisältää kaikki tilatyypit. Kun niiden lukumäärä, pinta-ala ja varustus syötetään 
pohjaan, mallivuodeosasto huomioi erilaisten vuodeosastojen eri lääketieteen alojen 
tarpeista syntyvät erot. Mallivuodeosastossa voidaan siis olettaa olevan lähes kaikki 
tilaohjelmassa esiintyvät tilat valmiina. Mikäli tilaohjelmassa on tila, jota tässä laaditus-
sa pohjassa ei ole, pitää sellainen tietenkin lisätä. Tarvittava varustus tulee tällöin sel-
vittää.  
 
Oli pohja sitten kuinka hyvä tahansa, tulee laskijan olla silti tarkkana, jotta saavutetaan 
oikea lopputulos. Erityisen tarkka pitää olla korjausasteiden määrittämisessä. Hanke-
suunnittelun aikana tulee saada tieto siitä, missä laajuudessa järjestelmiä uusitaan, 
jotta korjausprosentit voidaan asettaa oikein.  
 
Erittäin nopean arvioin tekemisessä voi hyödyntää laskettuja potilaspaikkamäärään tai 
pinta-alaan perustuvia tunnuslukuja. Niitä tulee kuitenkin käyttää harkiten, sillä poti-
lashuoneiden jakauma erisuuruisiin potilashuoneisiin vaikuttaa oleellisesti tulokseen. On 
eri asia tehdä 40 potilaspaikkaa neljän hengen kuin yhden hengen huoneilla. Potilas-
paikkakohtaista arviota voidaan käyttää, mikäli tiedetään huonejakauman olevan sa-
mankaltainen kuin näissä tutkittavissa kohteissa. Mikäli huonejakauma on erilainen, 
olisi tarpeen syöttää tilaohjelma pohjaan ja tehdä tavoitehinta-arvio. Suunta on uusissa 
vuodeosastoissa ollut yhä enemmän yhden hengen huoneisiin. 
 
Maamme sairaaloiden rakennuskannassa on jatkuva tarve saneerata vuodeosastoja. 
Tässäkin työssä käytettyjen mallikohteiden, sairaaloiden A ja B vuodeosastoilla on vielä 
useita vuodeosastoja, jotka tulevat käymään tämän prosessin läpi.  
 
Rakennusprojektin kustannusten määrittäminen on aina ollut vaikeaa, koska erilaisten 
rakennustekniikoiden lisäksi talotekniset järjestelmät ovat kasvattaneet osuuttaan ja 
laskijalla pitäisi olla niiden kaikkien järjestelmien tuntemus. Sen lisäksi pitäisi vielä tun-
tea kohde. Uskon, että oppimalla käyttämään tätä mallipohjaa ja sitä jatkossa edelleen 
kehittämällä saamme sekä helpotettua laskentaa että parannettua tulosten luotetta-
vuutta tulevissa projekteissamme. 
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Hankesuunnitelman tilaohjelma [7] 
 
Huonetilat, vuodeosasto  Hyötypinta-ala 
Tutkimushuone   17,7 
Tutkimushuone   11,3 
Tutkimushuone   20,0 
Tutkimushuone   18,3 
Potilashuone 3h   20,4 
Potilashuone 3h   20,9 
Potilashuone 2h   18,9 
Potilashuone 2h   18,5 
Potilas WC/suihku   3,8 
Potilashuone 2h   19,1 
Potilashuone 2h   18,2 
Potilas WC/suihku   4,1 
Potilashuone 2h   18,2 
Potilashuone 2h   17,8 
Potilas WC/suihku   4,7 
Potilashuone 2h   19,4 
Potilashuone 2h   17,2 
Potilas WC/suihku   4,6 
Potilashuone 1 h  12,1 
Potilas WC/suihku   3,4 
Potilashuone /eristyshuone  9,6 
Potilas WC/suihku   2,9 
Sulkutila    2,2 
Potilashuone /eristyshuone  8,9 
Potilas WC/suihku  2,6 
Sulkutila    2,2 
Potilashuone/eristys   9,0 
Potilas WC/suihku   2,6 
Sulkutila    2,3 
Toimisto/ylilääkäri   20,9 
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Vastaanottohuone/sairaanhoitaja  19,2 
Taukotila    26,1 
Jätehuone    6,5 
Päivähuone    28,9 
Henkilökunnan WC   2,0 
Henkilökunnan WC   2,3 
Varasto /laite   4,3 
Toimisto/osastonsihteeri   10,6 
Osastonkanslia   33,6 
Lääkehuone    9,2 
Varasto/liinavaate   9,5 
Siivoushuone   4,8 
Huoltohuone (puhdas)   11,0 
Huoltohuone (likainen)   9,1 
Toimisto/lääkärit   9,8 
Varasto/toimistotila   9,7 
Osastonkeittiö   15,9 
WC    1,8 
Suihkuhuone   3,7 
Toimisto/osastonhoitaja   11,3 
Toimisto/osastonsihteeri   14,6 
Odotustila/osuus käytävästä  7,0 
Hyötypinta-ala yhteensä   602,7
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Huonekortti [8] 
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Haahtela hintaindeksi [9] 
Haahtela-hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tar-
joushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja 
sitä käytetään Talonrakennuksen kustannustieto™ (Taku™) -järjestelmässä uudis-, 
korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indeksialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseu-
dusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Hintaindeksin aluekohtaiset pis-
teluvut julkaistaan Talonrakennuksen kustannustieto™ järjestelmässä vastaamaan kun-
kin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittymi-
nen ennustetaan vuodeksi eteenpäin. Vuoden aikana indeksinkehittymistä ja tulevai-
suuden ennustetta tarvittaessa päivitetään. Haahtela-hintaindeksi julkaistaan 
www.haahtela.fi -sivustolla. 
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Pohjakuva: potilashuone ja potilas-WC/suihku sekä etuhuone, sairaa-
lakaasut [10] 
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Huoltohuone, likainen ja puhdas, sekä siivoushuone, vesijohdot ja vie-
märit [11] 
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Kokonaisrakennuskustannusindeksi [12] 
 
Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi 
 
Vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 
2000 
98,2 98,5 99 99,4 100,1 100,4 100,5 100,7 100,8 101 100,8 100,7 100 
2001 
101 101,9 102 102,7 102,9 103,2 103,2 103,2 102,7 102,4 102,2 102,2 102,5 
2002 
102,3 102,3 102,7 103,2 103,4 103,5 103,6 103,7 103,6 103,7 103,7 103,6 103,3 
2003 
104,2 104,4 105,1 105,2 105,3 105,4 105,6 105,7 105,6 105,3 105,4 105,3 105,2 
2004 
105,6 105,7 106,4 107 107,3 108 108,2 108,6 108,7 109 109,2 109,3 107,8 
2005 
109,8 110,1 110,7 111,7 111,9 112 112,2 112,3 112,5 112,1 112,2 112,7 111,7 
2006 
113,4 113,6 114 114,6 114,9 115,9 116,5 116,5 116,9 117,6 118,1 118,4 115,9 
2007 
119,6  120,1 120,6 122,2 122,5 122,7 123,2 123,4 124,1  124,9 124,9  125 122,8 
2008 
124,8 125,6 127,1 127,4 127,8 128,2 128,5 128,6 128,5 129 128 127 127,5  
2009 
126,7 126,5 127 126,5 126,3 126 126 125,9 125,7 125,8 125,6 125,7  126,1  
2010 
126,2 126,2 126,4 126,8 127 127,4 127,9 128 128,1 128,6 128,5 128,9 127,5 
Liite 7 
  1 (1) 
 
 
Pinta-alaperusteiset tunnusluvut 
 
Euroa bruttoneliötä kohden
232
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Euroa hyötyneliötä kohden
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Mallivuodeosaston tilanimikkeet 
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Mallivuodeosaston tilojen korjausasteet 
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